

СОГЛАСОВАНО
 Управление жилищно-коммунального
 хозяйства Гродненского областного
 исполнительного комитета

СОГЛАСОВАНО
 Начальник финансового управления
 Лидского районного
 исполнительного комитета

УТВЕРЖДЕНО
 Решение Лидского районного
 исполнительного комитета
 от 27.01.2025 № 91

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда Лидского района 2025 года

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площад и в текущем году, м.кв.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использова но средств на 01.01.2025г.	План финансирования 2025года, руб.			
				начало, месяц, год	оконча ние, месяц, год	сметная	договорная		Всего	Кредиторская задолженност ь на 01.01.2025г.	стоимость работ на 2025 год, руб.	
											бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	2-ая Круповская 1	904	904	сен.25	ноя.25	399 074,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	300 000,00	10 000,00
2	бульвар Гедимины 4	2 550	2 550	сен.25	дек.25	1 115 262,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	710 000,00	10 000,00
3	Гагарина 22 г. Берёзовка	4 818	4 818	авг.25	ноя.25	1 532 750,00	0,00	0,00	1 331 589,71	0,00	1 321 589,71	10 000,00
4	Заводская 3 д. Доржи	1 104	1 104	июл.25	окт.25	762 652,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	660 000,00	10 000,00
5	Заводская 4 д. Доржи	1 089	1 089	июл.25	окт.25	786 962,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	680 000,00	10 000,00
6	Игнатова 65	590	590	сен.25	ноя.25	500 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00
7	Качана 8	5 187	5 187	май.25	сен.25	1 464 185,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	860 000,00	50 000,00

8	Качана 8 корпус 2	2 599	2 599	май.25	сен.25	979 647,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	550 000,00	50 000,00
9	Коммунистическая 45	2 324	2 324	январь.25	апр.25	572 284,00	615 493,00	0,00	615 493,00	0,00	0,00	615 493,00
10	Коммунистическая 51	6 790	6 790	май.25	сен.25	1 482 227,00	1 644 862,39	1 000,00	1 643 862,39	0,00	1 643 862,39	0,00
11	Космонавтов 2 корпус 2	3 812	3 812	июнь.25	окт.25	1 400 073,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
12	Котляревского 18 корпус 1	2 068	2 068	июнь.25	авг.25	846 611,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
13	Котляревского 18 корпус 2	2 042	2 042	июнь.25	авг.25	821 994,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00
14	Крупской 7 корпус 1	1 292	1 292	июль.25	окт.25	640 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00
15	крупской 7 корпус 2	2 600	2 600	июнь.25	окт.25	1 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	210 000,00	10 000,00
16	Крупская 12	1 362	1 362	январь.25	апр.25	569 540,00	564 115,27	0,00	564 115,27	0,00	0,00	564 115,27
17	Ленина 21А г. Берёзовка	4 780	4 780	авг.25	ноя.25	1 527 575,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	870 000,00	20 000,00
18	Ленина 21В г. Берёзовка	4 797	4 797	авг.25	ноя.25	1 510 945,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	850 000,00	20 000,00
19	Молодёжная 3А д. Минойты	640	640	сен.25	дек.25	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
20	Молодёжная 6 д. Минойты	1 055	1 055	окт.25	дек.25	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
21	Молодёжная 7 д. Минойты	1 041	1 041	окт.25	дек.25	750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
22	Рыбиновского 18 (общ)	2 365	2 365	сен.25	дек.25	1 053 622,00	0,00	0,00	499 682,05	0,00	0,00	499 682,05
23	Советская 23	495	495	январь.25	апр.25	344 709,00	382 839,62	0,00	382 839,62	0,00	0,00	382 839,62
24	Советская 30	1 614	1 614	авг.25	окт.25	695 534,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
25	Труханова 25	5 932	5 932	апр.25	июль.25	1 529 279,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	750 000,00	50 000,00
26	Тухачевского 53	1 108	1 108	авг.25	окт.25	430 865,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00
27	Фомичёва 4Б	1 797	1 797	сен.25	ноя.25	743 261,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	140 000,00	100 000,00
28	Южный городок 26	3 424	3 424	январь.25	май.25	948 289,00	857 572,94	1 000,00	856 572,94	0,00	856 572,94	0,00

ИТОГО	70 179	70 179	-	-	25 507 340,00	4 064 883,22	2 000,00	16 084 154,98	0,00	13 442 025,04	2 642 129,94
--------------	--------	--------	---	---	---------------	--------------	----------	---------------	------	---------------	--------------

2. Объекты без ввода площади в текущем году

1	б-р Гедмина 7	4 657	0	авг.23	июн.24	1 347 964,00	1 323 163,85	1 010 974,91	312 188,94	279 087,97	0,00	312 188,94
2	Качана 10 корпус 1	4 682	0	июл.24	ноя.24	1 363 818,00	1 285 651,31	977 202,05	308 449,26	304 694,18	0,00	308 449,26
3	Качана 10 корпус 2	2 601	0	июл.24	окт.24	925 990,00	786 282,41	744 892,83	41 389,58	40 000,00	0,00	41 389,58
4	Ленинская 17	3 800	0	авг.24	ноя.24	1 195 997,00	1 332 124,83	1 084 913,16	247 211,67	228 124,67	0,00	247 211,67
5	Машерова 23 корпус 1	2 245	0	авг.24	дек.24	888 742,00	821 887,16	590 657,00	231 230,16	160 258,16	0,00	231 230,16
6	Притыцкого 12 (общ)	6 409	0	июн.24	дек.24	3 115 948,00	2 983 151,29	1 750 148,02	1 233 003,27	1 233 003,27	0,00	1 233 003,27
7	Южный городок 17	2 874	0	июл.24	дек.24	780 439,00	706 165,78	556 672,61	149 493,17	120 719,76	0,00	149 493,17
8	Южный городок 18	3 395	0	июл.24	дек.24	1 045 863,00	946 335,00	795 083,00	151 252,00	128 985,76	0,00	151 252,00
ИТОГО		30 663	0	-	-	10 664 761,00	10 184 761,63	7 510 543,58	2 674 218,05	2 494 873,77	0,00	2 674 218,05

3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

1	Инатова 33 (торцы)	3 900	0	май.25	июн.25	61 095,00	0,00	0,00	61 095,00	0,00	0,00	61 095,00
2	Котляревского 12 (торцы)	3 381	0	май.25	июн.25	71 730,00	0,00	0,00	71 730,00	0,00	0,00	71 730,00
3	Мицкевича 36 (сети стояки)	2 529	0	май.25	июн.25	104 951,00	0,00	0,00	104 951,00	0,00	0,00	104 951,00
4	Сосновая 16 корп. 3 (торцы)	1 269	0	май.25	июн.25	61 108,00	0,00	0,00	61 108,00	0,00	0,00	61 108,00
5	Тухачевского 85 корп. 1 (тор	914	0	май.25	июн.25	7 824,00	0,00	0,00	7 824,00	0,00	0,00	7 824,00
ИТОГО		11 993	0	-	-	306 708,00	0,00	0,00	306 708,00	0,00	0,00	306 708,00

4. Разработка проектной документации

1	Варшавская 44	4 614	0	январ.25	апр.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2	Варшавская 49	14 037	0	январ.25	апр.25	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

3	Гагарина 1 аг. Дитва	586	0	мар.25	июн.25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4	Гагарина 2 аг. Дитва	585	0	мар.25	июн.25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5	Гагарина 3 аг. Дитва	580	0	мар.25	июн.25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6	Гагарина 8 аг. Дитва	565	0	мар.25	июн.25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
7	Гагарина 9 аг. Дитва	572	0	мар.25	июн.25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
8	Гагарина 12 г. Берёзовка	3 683	0	фев.25	май.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
9	Гагарина 20 г. Берёзовка	4 823	0	фев.25	май.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10	Гагарина 24 г. Берёзовка	4 809	0	фев.25	май.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
11	Горького 130	3 580	0	фев.25	май.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
12	Космонавтов 2 корпус 3	3 095	0	январ.25	апр.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
13	Космонавтов 16 корпус 3	5 572	0	январ.25	апр.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
14	Ленина 21Б г. Берёзовка	6 665	0	фев.25	май.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
15	К. Маркса 49 корпус 2 (общ)	1 933	0	июн.25	сен.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
16	Мира 6 п. Первомайский	692	0	апр.25	июл.25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
17	Мира 7 п. Первомайский	485	0	апр.25	июл.25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
18	Мира 8 п. Первомайский	712	0	апр.25	июл.25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
19	Набережная 2	4 294	0	май.25	авг.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
20	Островского 17 корпус 1	3 164	0	май.25	авг.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
21	проспект Победы 12	558	0	май.25	авг.25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
22	Сосновая 10 корпус 2	1 845	0	июн.25	сен.25	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
23	Сосновая 10 корпус 3	1 715	0	июн.25	сен.25	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

24	Сосновая 16	1 134	0	июн.25	сен.25	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
25	Тавлая 25	4 322	0	апр.25	июл.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
26	Транспортная 3	1 067	0	апр.25	июл.25	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
27	Транспортная 3 корпус 1	1 042	0	апр.25	июл.25	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
28	Тухачевского 59	4 847	0	июн.25	сен.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
29	Тухачевского 71 корпус 1	889	0	июн.25	сен.25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
30	Тухачевского 77 корпус 1	3 340	0	июн.25	сен.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
31	Тухачевского 89	2 205	0	июн.25	сен.25	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
32	Фрунзе 10 корпус 1	3 943	0	фев.25	май.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
33	Фрунзе 12 корпус 1	4 053	0	фев.25	май.25	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
34	Крупской 11 (оштук)	2 304	0	фев.25	мар.25	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
35	Крупской 13 (оштук)	2 347	0	фев.25	мар.25	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
36	Мицкевича 13 (торцы)	2 155	0	фев.25	мар.25	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
37	Мицкевича 36 (сети стояки)	2 529	0	фев.25	мар.25	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
38	Тухачевского 73 (торцы)	3 066	0	фев.25	мар.25	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
39	Гастелло 63 (обслед)	7 078	0	мар.25	апр.25	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ИТОГО		115 485	0	-	-	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
ВСЕГО		228 320	70 179	-	-	37 593 809,00	14 249 644,85	7 512 543,58	20 180 081,03	2 494 873,77	13 442 025,04	6 738 055,99

5. Затраты заказчика

1	Госстройнадзор, авторский надзор	0	0	-	-	83 350,71	83 350,71	0,00	83 350,71	6 731,30	52 423,90	30 926,81
2	Технадзор	0	0	-	-	215 191,26	215 191,26	0,00	215 191,26	21 151,74	84 174,06	131 017,20

ВСЕГО	228 320	70 179	-	-	39 007 350,97	14 548 186,82	7 512 543,58	20 478 623,00	2 522 756,81	13 578 623,00	6 900 000,00
--------------	---------	--------	---	---	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, мес., год	окончание, мес., год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома 1 по ул. 2-ая Круповская в г. Лида	2,5	сен.25	ноя.25	504	Кровля; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; двери в МОП (за исключением входных дверей в подъезд); окна в МОП; торцы; стыки; лоджии; крыльца; козырьки над входом в подъезд; отмостка; отопление по подвалу; внутренний водосток; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита.	-
2	Капитальный ремонт жилого дома 4 по бульвару Гедимина в г. Лида	3,5	сен.25	дек.25	387	Торцы; цоколь; фасад; кровля; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; лоджии; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входных дверей в подъезд); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); отопление по подвалу.	-
3	Капитальный ремонт жилого дома 22 по ул. Гагарина в г. Берёзовка	4,0	авг.25	ноя.25	318	Кровля; стыки; вентиляты; торцы; цоколь; лоджии; крыльца; надстройка выхода на кровлю; козырьки над верхними этажами; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; отопление по подвалу; внутренний водосток; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита.	-
4	Капитальный ремонт жилого дома 3 по ул. Заводская в д. Доржи	3,5	июл.25	окт.25	691	Цоколь; крыльца; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); стыки; лоджии; кровля; наружный организованный водосток; вентиляты; крыльца; торцы; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); отопление по подвалу.	-
5	Капитальный ремонт жилого дома 4 по ул. Заводская в д. Доржи	3,5	июл.25	окт.25	723	Цоколь; крыльца; отмостка; стыки; лоджии; кровля; наружный организованный водосток; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; торцы; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); отопление по подвалу.	-
6	Капитальный ремонт жилого дома 65 по ул. Игнатова в г. Лида	3,0	сен.25	ноя.25	855	Кровля; водосточная система; вентиляты; цоколь; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; крыльца; балконы; козырьки над балконами верхних этажей; торцы; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); отопление по подвалу.	-
7	Капитальный ремонт жилого дома 8 по ул. Качана в г. Лида	5,0	май.25	сен.25	282	Торцы; стыки; цоколь; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); кровля; вентиляты; отмостка; крыльца; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.	-
8	Капитальный ремонт жилого дома 8 корпус 2 по ул. Качана в г. Лида	4,5	май.25	сен.25	377	Торцы; стыки; цоколь; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); кровля; вентиляты; отмостка; крыльца; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.	-
9	Капитальный ремонт жилого дома 45 по ул. Коммунистическая в г. Лида	3,0	янв.25	апр.25	246	Стыки; цоколь; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входных дверей в подъезд); кровля; крыльца; вентиляты; лоджии; надстройка выхода на кровлю; отопление по подвалу; внутренний водосток; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита.	ООО "Буркум"
10	Капитальный ремонт жилого дома 51 по ул. Коммунистическая в г. Лида	4,5	май.25	сен.25	213	Кровля; вентиляты; крыльца; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); надстройка выхода на кровлю; отмостка; отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита.	ОАО "Стройвектор"

11	Капитальный ремонт жилого дома 2 корпус 2 по ул. Космонавтов в г. Лида	4,5	июн.25	окт.25	367	Отмостка; стыки; балконы; торцы; кровля; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); надстройка выхода на кровлю; вентиляты; козырьки над балконами верхних этажей; крыльца; электроснабжение по подъезду (за исключением входной двери в подъезд); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.	-
12	Капитальный ремонт жилого дома 18 корпус 1 по ул. Котляревского в г. Лида	3,0	июн.25	авг.25	410	Цоколь; стыки; торцы; балконы; кровля; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; крыльца; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; козырьки над балконами верхних этажей; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.	-
13	Капитальный ремонт жилого дома 18 корпус 2 по ул. Котляревского в г. Лида	3,0	июн.25	авг.25	403	Стыки; цоколь; кровля; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; крыльца; балконы; козырьки над балконами верхних этажей; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); торцы; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.	-
14	Капитальный ремонт жилого дома 7 корпус 1 по ул. Крупской в г. Лида	3,5	июл.25	окт.25	476	Кровля; балконы; торцы; вентиляты; цоколь; крыльца; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; стыки; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.	-
15	Капитальный ремонт жилого дома 7 корпус 2 по ул. Крупской в г. Лида	4,5	июн.25	окт.25	395	Кровля; балконы; торцы; вентиляты; цоколь; крыльца; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; стыки; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.	-
16	Капитальный ремонт жилого дома 12 по ул. Крупская в г. Лида	3,0	январ.25	апр.25	448	Кровля; балки чердачного перекрытия; утепление чердачного помещения; окна в подъезде; двери тамбурные, выхода на чердак; крыльца; вентиляты; электроснабжение по подъезду.	ООО "СинМаатСтрой" "
17	Капитальный ремонт жилого дома 21А по ул. Ленина в г. Берёзовка	4,0	авг.25	ноя.25	320	Кровля; стыки; торцы; вентиляты; цоколь; крыльца; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; торцы; лоджии; отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита.	-
18	Капитальный ремонт жилого дома 21В по ул. Ленина в г. Берёзовка	4,0	авг.25	ноя.25	315	Кровля; стыки; вентиляты; торцы; цоколь; лоджии; крыльца; надстройка выхода на кровлю; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); цоколь; лоджии; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.	-
19	Капитальный ремонт жилого дома 3А по ул. Молодёжная в д. Минойты	3,5	сен.25	дек.25	900	Цоколь; окна МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; отмостка; балконы; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); отопление по подвалу;	-
20	Капитальный ремонт жилого дома 6 по ул. Молодёжная в д. Минойты	3,0	окт.25	дек.25	478	Цоколь; торцы; крыльца; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); вентиляты; балконы; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подпольные каналы первого этажа, стояки); канализация (подпольные каналы первого этажа, стояки, выпуски); отопление в пределах первого этажа в подпольных каналах.	-
21	Капитальный ремонт жилого дома 7 по ул. Молодёжная в д. Минойты	2,5	окт.25	дек.25	646	Цоколь; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); стыки; лоджии; крыльца; кровля; наружный водосток; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; торцы; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подземный этаж, стояки); канализация (подземный этаж, стояки, выпуски); отопление по по подземному этажу.	-
22	Капитальный ремонт общежития по ул. Рыбиновского 18 в г. Лида	3,5	сен.25	дек.25	-	Тамбуры; общие коридоры; фасад; крыльца; стыки; окна в МОП; двери в МОП; вентиляты; кровля; отопление по подвалу; отопительные приборы в МОП; горячее и холодное водоснабжение (подвал); канализация (подвал, выпуски); внутренний водосток; электроснабжение в МОП; молниезащита.	Лидское ГУП ЖКХ
23	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома 23 по ул. Советская в г. Лида	3,0	январ.25	апр.25	729	Горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал, циркуляция, полотенцесушители); канализация (стояки, подвал, выпуски в колоды); отопление по подвалу; элеваторный узел; окна и двери в МОП; отмостка; фасад; кровля; водосточная система; электроснабжение по подъезду и подвалу; молниезащита.	ЧСУП "ЭлизонСтрой"
24	Капитальный ремонт жилого дома 30 по ул. Советская в г. Лида	3,0	авг.25	окт.25	394	Цоколь; кровля; наружный водосток; вентиляты; крыльца; козырьки над балконами верхних этажей; балконы; отмостка; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита.	-

25	Капитальный ремонт жилого дома 25 по ул. Труханова в г. Лида	4,0	апр.25	июл.25	275	Торцы; кровля; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; лоджии; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входных дверей в подъезд); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски), внутренний водосток; отопление по подвалу.	-
26	Капитальный ремонт жилого дома 53 по ул. Тухачевского в г. Лида	2,5	авг.25	окт.25	389	Цоколь; торцы; молниезащита; кровля; окна в подъезде и подвале; двери в тамбурах, выход на крышу, подвал, ТУ; отмостка; вентиляты; электроснабжение по подъезду; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал); канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); отопление по подвалу; ливневая канализация.	-
27	Капитальный ремонт жилого дома 4Б по ул. Фимичёва в г. Лида	3,0	сен.25	ноя.25	414	Кровля; надстройка выхода на кровлю; наружный водоотвод; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); торцы; крыльца; цоколь; отмостка; отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита.	-
28	Капитальный ремонт жилого дома 26 по ул. Южный городок в г. Лида	4,5	январь.25	май.25	277	Стыжки; кровля; надстройка выхода на кровлю; вентиляты; лоджии; крыльца; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); отопление по подвалу.	УП "Дитва-строй"

Сроки и объёмы проведения капитального ремонта жилых домов, указанных в текущем графике, будут уточнены с учётом продолжительности изготовления проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы документацией, проведения процедуры по выбору генподрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ, а так же финансирования из бюджета и отчисления граждан на капитальный ремонт.

СОГЛАСОВАНО

Директор Коммунального унитарного предприятия
"Лидский государственный заказчик в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"
Синевиц С.И.



СОГЛАСОВАНО
Директор Лидского городского унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства"
Синевиц А.И.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Лидского районного исполнительного комитета
Богдан А.Б.

